

Gedankenprotokoll IT-Projektmanagement

Definitionen:

Projekt

IT-Projekt

Ergebnis

Meilenstein

Lastenheft

Pflichtenheft

Beschriften:

Methodik des IT PM

Wechselseitige Abhängigkeiten

Kreislauf der Projektkalkulation

Scrum Artefakte

- Nennen und eins erklären

Scrum Rollen

- Nennen und eins erklären

Das Change Dilemma

- erklären

- einen der Lösungsansätze erklären

Reine Projektorganisation

- erklären

- 1 Vorteil

- 1 Nachteil

Matrixprojektorganisation

- erklären
- 1 Vorteil
- 1 Nachteil

Andere Projektorganisationen Nennen

Aufgaben eines Projektleiters Nennen

Strukturplanung Komponenten Nennen

- eines erklären

Definition:

Netzplan

Kritischer Pfad

Scheinvorgang

Tabelle mit Prozessen gegeben

MPM (auch wo was rein muss)

- Vorteil und Nachteil
- Wer im kritischen Pfad
- Welche Qualifikation müssen Mitarbeiter haben?
- Kann man Mitarbeiter verringern
- Kann man zeit verringern ohne mehr Mitarbeiter
- MPM durchführen (vorwärts/ Rückwärtsterminierung)
- Kapazitätsausgleich durchführen

Multiple Choice:

Project Life Cycle Definition

Wasserfall Komponenten

XP Aktivitäten

Scrum Zeremonien

Kanban Werte

Projektorganisation

Projektbüro

Zwecke Projektorganisation

Strukturplanung

Verschiedene Netzplanarten

Aufwandsschätzung

Schätzverfahren

Agile Schätzverfahren erklären

ODER

Übungsleiter, Übungsgruppe, Mitglieder, Projektname, Alternativen, Risiko, anderes Projekt mit Risiko